

Inhaltsverzeichnis

Projektantrag	3
Planung	
Meilensteine	
Arbeitsaufteilung	
Use Case	
Mockup	
Form-Mockup	5
Grid-Mockup	e
Benutzerprofil	е
Normen	e
Probleme	
- esting	
azit	7

Projektantrag

Projekttitel: Critterpedia von "Animal Crossing" Projektnummer: 2 Projektart: Software-Lösung (Daten: Serverbasierend) (UI: Webbasierend) Projektleiter/in: Soryn Bächli, Lara Felix
Projektart: Software-Lösung (Daten: Serverbasierend) (UI: Webbasierend)
(Daten: Serverbasierend) (UI: Webbasierend)
(UI: Webbasierend)
Projektleiter/in: Soryn Bächli, Lara Felix
Projektauftraggeber/in: Herr D. A. Waldvogel
Projektkunde(n): Gamer, Herr D. Waldvogel
Projektdauer:Geplanter Beginn:05.06.2020
Geplantes Ende: 10.07.2020
Ausgangssituation / einloggen und erfassen von Usern, darstellen Todo-Liste, abhacken Items von Liste,
Projektgesamtziel: • Login für angemeldete User
Registrieren von neuem User
Darstellen der fangbaren Fische bzw. Insekten auf Liste
Favorisieren von Items
Abhacken von Items auf der Liste
Projektteilziele und Teilziele: Ergebnisse:
-ergebnisse: Datenbank Design und Erstellung Datenbank ist bereit für Laufzeit, DB-Server installiert
Dateisystem • Installieren und Aufbauen des Dateisystems auf Dateiserver. Bereit für Laufzeit
Entwicklung die • Verknüpfung zu Datenbank und serverbasierten Dateisystem Services
User Interface • Design und Verknüpfung zu interner Logik fertig gestellt
Meilensteine: Datum:
Projektauftrag 12.06.2020
Serverteil fertig gestellt 19.06.2020 (Datenbank, Service, Dateisystem)
Clientteil abgeschlossen (User 03.03.2020 Interface)
Testing 03.07.2020
Präsentation 10.07.2020

Bächli & Felix Seite 3 von 7

Projektorganisation: Projektressourcen:	 Kernteam: Soryn Bächli, Lara Felix → Projektleiter Sonstige Projektbeteiligte: 	
	-MySQL	2
Projektbudget:	3000 CHF	
Projektrisiken und -unsicherheiten:	Technische Umsetzungsprobleme, fehlendes Know-How	
Unterschrift / Abnahme	Kunde: Waldvogel Dominik	Projektleiter: Bächli Soryn, Felix Lara

Planung

Meilensteine


Projektauftrag	12.06.2020
Serverteil fertig gestellt (Datenbank, Service, Dateisystem)	19.06.2020
Clientteil abgeschlossen (User Interface)	03.03.2020
Testing	03.07.2020
Präsentation	10.07.2020

Arbeitsaufteilung

Die Arbeitseinteilung wird fortlaufend geplant. Schritte werden miteinander besprochen und erklärt.


Bächli & Felix Seite 4 von 7

Use Case




Mockup

Form-Mockup



Bächli & Felix Seite 5 von 7

Grid-Mockup



Benutzerprofil

Von dem Benutzer werden folgende Informationen erfasst.

- Vorname
- Nachname
- Benutzername
- Mail
- Passwort

Normen

Vorname

Keine Sonderzeichen bis auf «-». Ansonsten wird ein Error angezeigt

Nachname

Keine Sonderzeichen bis auf «-». Ansonsten wird ein Error angezeigt

Benutzername

Min. 3 Zeichen lang

Mail

- Beinhaltet "@"
- Beinhaltet "."
- Vor und nach dem "@" hat es Text
- Vor und nach dem "." hat es Text

Passwort

- Min. 6 Zeichen lang
- Min. 1 Grossbuchstabe
- Min. 1 Sonderzeichen
- Min. 1 Zahl

Bächli & Felix Seite 6 von 7

Probleme

Testing

Siehe M133_Testing_baechli_felix.xlsx

Fazit

Beide konnten bei diesem Projekt sehr vieles dazu lernen. Vor allem Lara, die noch nie mit einem Framework oder Sessions gearbeitet hat, konnte durch dieses Projekt vieles neues lernen. Soryn hatte schon viele Projekte in diese Art privat gemacht und wusste durch dies auch schon ziemlich viel, trotzdem konnte er das eine oder andere noch dazu lernen. Wir denken, dass unser Produkt ziemlich gut gelungen ist, da es sehr zeitaufwändig war und wir eigentlich alles umsetzten konnten was wir wollten, da wir auch viel Zeit investierten.

Die Zusammenarbeit ist uns auch sehr gelungen, da wir fortlaufen die Aufgaben aufgeteilt haben und anschliessend auch immer alles zusammen besprochen haben. Durch das, dass Lara vieles noch nicht wusste, machten wir anfangs auch vieles zusammen. Sobald Lara sich jedoch ein wenig zurechtgefunden hatte, teilten wir die Aufgaben immer mehr auf.

Bächli & Felix Seite 7 von 7